블록체인 게임 아이템 플랫폼 킥오프 미팅 플랜

1. 킥오프 미팅 아젠다 (2026년 2월 11일)

시간	아젠다	담당	비고
09:00-09:30	프로젝트 비전 및 목표 공유	사업 리드	사업제안서 기반 설명
09:30-10:00	시장 분석 및 경쟁 우위	사업팀	Web2 플랫폼 한계, 블록체인 솔루션
10:00-10:30	기술 아키텍처 설명	개발 리드	블록체인 코어, 스마트 컨트랙트
10:30-11:00	Break	-	-
11:00-11:30	수익 모델 및 컴플라이언스	사업팀 + 법무팀	Take Rate, KYC/AML
11:30-12:30	팀별 역할 및 업무 분장	전체	즉시 착수 사항 확인
12:30-13:00	마일스톤 및 일정 확정	전체	1주차 목표 합의

---

2. 팀별 업무 분장 및 즉시 착수 사항

🔧 개발팀

책임자 지정

- ☐ 블록체인 리드 개발자
- ☐ 백엔드 리드 개발자
- ☐ 프론트엔드 리드 개발자

즉시 착수 사항 (Day 1)

- ☐ 블록체인 네트워크 선정 (Ethereum/Polygon/Klaytn 등)

- ☐ 스마트 컨트랙트 아키텍처 설계 시작
- ☐ 온체인 거래 검증 로직 설계
- ☐ 개발 환경 구축 (테스트넷 세팅)
- ☐ 기술 스택 문서 작성 시작

1주차 산출물

- ☐ 기술 스택 최종 확정 문서
- ☐ 스마트 컨트랙트 1차 프로토타입 (에스크로 기능)
- ☐ 개발 로드맵 상세 일정표
- ☐ 개발 환경 구축 완료

핵심 개발 영역

영역	주요 업무
스마트 컨트랙트	조건부 에스크로, 거래 검증, 자동 정산
백엔드	API 서버, DB 설계, 오프체인 데이터 관리
프론트엔드	사용자 인터페이스, Web3 지갑 연동

💼 사업팀

책임자 지정

- ☐ 사업 개발 리드
- ☐ 마케팅 리드
- ☐ 파트너십 담당자

즉시 착수 사항 (Day 1)

- ☐ 타겟 게임 타이틀 리스트업 (우선순위 선정)
- ☐ 초기 파트너십 대상 게임사 10개 선정
- ☐ 수익 모델 세부 설계 (수수료 구조, Take Rate 3~4%)
- ☐ Go-to-Market 전략 수립 시작
- ☐ 사용자 온보딩 플로우 설계

1주차 산출물

- ☐ 타겟 게임 리스트 10개 (우선순위 포함)
- ☐ 파트너십 제안서 초안
- ☐ GTM 전략 및 타임라인 문서

- ☐ 수익 모델 상세 설계서

핵심 사업 영역

영역	주요 업무
파트너십	게임사 협력 관계 구축
마케팅	초기 유저 확보 전략, 인센티브 프로그램
운영	CS 체계, 사용자 온보딩

⚖️ 법무팀

책임자 지정

- ☐ 법무 리드
- ☐ 컴플라이언스 담당자

즉시 착수 사항 (Day 1)

- ☐ 게임 아이템 거래 관련 법적 규제 리서치
- ☐ 블록체인/암호화폐 관련 규제 검토
- ☐ KYC/AML 컴플라이언스 요구사항 정리
- ☐ 이용약관 및 개인정보처리방침 초안 작성 시작
- ☐ 분쟁 해결 메커니즘 법적 타당성 검토
- ☐ 지식재산권 보호 전략 수립

1주차 산출물

- ☐ 핵심 법적 리스크 식별 보고서
- ☐ 컴플라이언스 체크리스트
- ☐ 이용약관 1차 드래프트
- ☐ KYC/AML 요구사항 정리 문서

핵심 법무 영역

영역	주요 업무
규제 대응	게임물관리위원회, 금융당국 규제 검토
컴플라이언스	KYC/AML, 자금세탁방지
계약	게임사 파트너십 계약, 이용약관

3. 킥오프 미팅 체크리스트

✅ 미팅 전 준비사항

사업팀

- ☐ 사업제안서 PDF 전체 팀 공유
- ☐ 미팅 장소 및 화상회의 링크 준비
- ☐ 참석자 명단 확정

개발팀

- ☐ 기술 스택 옵션 사전 조사 (발표 준비)
- ☐ 아키텍처 초안 스케치

법무팀

- ☐ 유사 사례 법적 이슈 사전 조사
- ☐ 규제 현황 요약 자료 준비

✅ 미팅 중 의사결정 사항

분야	의사결정 항목	완료
예산 및 인력	총 예산 배분 확정 (개발/마케팅/법무)	☐
	추가 인력 채용 계획 확정	☐
	외부 파트너/컨설팅 필요 여부	☐
기술 결정	블록체인 네트워크 최종 선정	☐
	MVP 스코프 확정	☐
	보안 감사 일정 및 업체 선정	☐
사업 결정	파일럿 타겟 게임 2-3개 확정	☐
	초기 마케팅 예산 및 전략 승인	☐
	파트너십 인센티브 구조 확정	☐
일정	MVP 개발 완료 목표일 확정	☐
	파일럿 런칭 목표일 확정	☐

분야	의사결정 항목	완료
	주간 리뷰 미팅 일정 확정	☐

✅ 미팅 후 즉시 실행 (당일)

전체

- ☐ 미팅 록 및 의사결정 사항 문서화 (담당: 사업팀)
- ☐ 팀별 Slack 채널 생성
- ☐ Jira/Notion 등 협업 툴 프로젝트 생성
- ☐ 문서 공유 폴더 구조 생성 (Google Drive/Confluence)

개발팀

- ☐ 개발 환경 세팅 시작
- ☐ 기술 스택 상세 조사 착수
- ☐ 첫 주간 개발 미팅 일정 확정

사업팀

- ☐ 타겟 게임 리스트 작업 시작
- ☐ 파트너십 제안서 작성 착수
- ☐ 경쟁사 분석 심화 조사

법무팀

- ☐ 법률 리서치 착수
- ☐ 외부 법무법인 자문 일정 협의
- ☐ 이용약관 템플릿 수집

✅ 1주차 종료 시점 점검 (2월 18일)

전체 팀 리뷰 미팅

- ☐ 각 팀 1주차 산출물 발표
- ☐ 이슈 및 블로커 공유
- ☐ 2주차 우선순위 조정
- ☐ 의사결정 사항 추가 확인

성공 지표

팀	성공 지표	완료
개발팀	기술 스택 확정 + 프로토타입 시작	☐

팀	성공 지표	완료
사업팀	타겟 게임 10개 확정 + 제안서 초안	☐
법무팀	법적 리스크 보고서 + 이용약관 드래프트	☐